

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики работ	Результат	Сроки	Исполнители
	<p>организаций высшего образования в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь</p>	<p>образовательными организациями высшего образования. Разработаны «Дорожные карты» взаимодействия с каждой образовательной организацией высшего образования, с которой заключено соглашение по повышению доступности и качества высшего образования для инвалидов. «Дорожная карта» включает следующие разделы: профориентация, обучение, сопровождение, содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение, повышение квалификации сотрудников. Проведено не менее 100 консультаций. Проведено не менее 3 вебинаров по вопросам реализации высшего инклюзивного образования. Проведено не менее 2 совещаний по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов с участием образовательных организаций высшего образования, с которыми заключено соглашение.</p>	<p>менее 10 образовательными организациями высшего образования. Утверждены и реализуются «дорожные карты» взаимодействия с каждой образовательной организацией высшего образования, с которой заключено соглашение по повышению доступности и качества высшего образования для инвалидов. Проведено не менее 100 консультаций. Проведено не менее 3 вебинаров по вопросам реализации высшего инклюзивного образования. Проведено не менее 2 совещаний по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов с участием образовательных организаций высшего образования, с которыми заключено соглашение. Представлен аналитический отчет.</p>	25.12.2017	<p>Разумовский Д.Н. Додонов С.В. Юрченко Т.Ю. Лесь Г.Г. Яряя Т.А. Рокотьянская Л.О. Бородин А.В. Ескина О.А. Шумаков М.В. Каткова А.С. Некрут Т.В.</p>
3.	<p>Создание центра коллективного пользования специальных технических средств обучения.</p>	<p>Разработана «дорожная карта» создания центра коллективного пользования, с учетом готовности оказания поддержки при организации обучения инвалидов с различных нозологических групп.</p>	<p>Создан и функционирует центр коллективного пользования специальных технических средств обучения.</p>	16.10.2017-20.12.2017	<p>Разумовский Д.Н. Додонов С.В. Лесь Г.Г. Бурлай М.Н. Глузман Ю.В. Яряя Т.А.</p>

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики работ	Результат	Сроки	Исполнители
		Разработан комплект документов, регламентирующий деятельность центра коллективного пользования. Центр коллективного пользования укомплектован специальными техническими средствами, согласно «дорожной карты».			Шумаков М.В. Глузман Я.А. Бородина А.В.
4.	Создание call-центра	Разработана «дорожная карта» создания call-центра. Разработан комплект документов, регламентирующий деятельность call-центра. Call-центр укомплектован, согласно «дорожной карты».	Создан и функционирует call-центр.	16.10.2017- 15.12.2017	Разумовский Д.Н. Лесь Г.Г. Бурлай М.Н. Глузман Ю.В. Ярая Т.А. Шумаков М.В. Бородина А.В. Глузман Я.А.
5.	Проведение курсов повышения квалификации сотрудников образовательных организаций высшего образования, расположенных в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь	Разработана программа повышения квалификации (не менее 72 часа), включая комплект учебно-методических материалов. Программа размещается на портале «Инклюзивного высшего образования». По программе обучено не менее 200 человек, в том числе из числа сотрудников вузов Волгоградской области, Республики Адыгея, Астраханской области, Республики Крым, г. Севастополь.	Обучено не менее 200 сотрудников образовательных организаций высшего образования. Подготовлен отчет о реализации программы повышения квалификации.	20.11.2017- 15.12.2017	Кармазина Н.В. Разумовский Д.Н. Лесь Г.Г. Додонов С.В. Юрченко Т.Ю. Глузман Ю.В. Ярая Т.А. Ратовская С.В. Рокотьянская Л.О. Моцовкина Е.В. Бура Л.В. Глузман Я.А.
6.	Разработка адаптированных учебно-методических материалов	Разработано не менее 3-х учебно-методических комплексов (с учетом возможности использования при дистанционном обучении) (тематика и структура согласуется с Заказчиком).	Разработано не менее 3-х учебно-методических комплексов. Учебное пособие по вопросам реализации инклюзивного образования.	16.10.2017- 20.12.2017	Кот Т.А. Кармазина Н.В. Бурлай М.Н. Горбунова Н.В.

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики работ	Результат	Сроки	Исполнители
		Учебное пособие (тематика и структура согласуется с Заказчиком). Описано не менее 2-х образовательных технологий, применяемых при обучении студентов в инклюзивных группах. Каждый разработанный продукт должен иметь не менее 2х рецензий, и размещен в Федеральной библиотеке адаптированных учебно-методических ресурсов.	Описано не менее 2-х образовательных технологий, применяемых при обучении студентов в инклюзивных группах. Каждый разработанный продукт размещен в Федеральной библиотеке адаптированных учебно-методических ресурсов.		Глузман Ю.В. Яря Т.А. Рокотянская Л.О. Моцовкина Е.В. Рыбак Е.В. Гришко И.В.
7.	Создание «Атласа профессий»	На основании анализа востребованных профессий в регионе, с учетом нозологии описываются не менее 6 перспективных профессий (по 2 для каждой нозологической группы). Перечень перспективных профессий согласуется с Заказчиком.	Описано не менее 6 перспективных профессий (по 2 для каждой нозологической группы). Описания размещены на портале «Инклюзивного высшего образования».	16.10.2017- 15.11.2017	Кармазина Н.В. Глузман Ю.В. Литвинова Л.А. Рокотянская Л.О.
8.	Проведение мероприятий по профориентации в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь	Проведено не менее 2-х профориентационных мероприятий регионального уровня, с участием не менее 50 школьников. Подготовлена программа мероприятия. К проведению мероприятия привлечены не менее 3-х СМИ.	Проведено не менее 2-х профориентационных мероприятий регионального уровня. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.	06.11.2017- 15.12.2017	Кармазина Н.В. Глузман Ю.В. Яря Т.А. Горобец Д.В. Моцовкина Е.В. Горева А.А.
9.	Проведение мероприятий по содействию трудоустройству	Проведено не менее 2-х мероприятий регионального уровня по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью, с участием основных работодателей, представителей всех вузов Волгоградской области, Республики Адыгея,	Проведено не менее 2-х мероприятий регионального уровня по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения	20.10.2017- 15.12.2017	Глузман Ю.В. Яря Т.А. Губанова Е.В. Литвинова Л.А. Моцовкина Е.В. Горева А.А.

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики работ	Результат	Сроки	Исполнители
		Астраханской области, Республики Крым, г. Севастополь. Подготовлена программа мероприятия. К проведению мероприятия привлечены не менее 3-х СМИ.	мероприятий.		
10.	Проведение мероприятия по развитию инклюзивного высшего образования в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь	В мероприятии принимают участие представители вузов Волгоградской области, Республики Адыгея, Астраханской области, Республики Крым, г. Севастополь, представители школ, колледжей и техникумов, общественных организаций инвалидов, региональных органов управления образованием. Количество участников не менее 50 человек. Подготовлена программа мероприятия. К проведению мероприятия привлечены не менее 3х СМИ.	Проведено мероприятие по развитию инклюзивного высшего образования в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятий.	15.11.2017-30.11.2017	Глузман А.В. Кот Т.А. Кармазина Н.В. Глузман Ю.В. Яря Т.А. Горбунова Н.В. Рокотянская Л.О. Моцовкина Е.В. Некрут Т.В. Каткова А.С. Горева А.А.
11.	Мониторинг состояния высшего инклюзивного образования в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь	Составлены «оценочные карты» вузов, с которыми заключены соглашения (не менее 10).	Проведен мониторинг состояния высшего инклюзивного образования в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга.	20.10.2017-20.11.2017	Кармазина Н.В. Глузман Ю.В. Яря Т.А. Рокотянская Л.О. Бородин А.В. Некрут Т.В. Каткова А.С.
12.	Мониторинг образовательных	Проведен опрос учащихся 11 классов с инвалидностью, в опросе приняло	Проведен мониторинг образовательных потребностей	20.10.2017-30.11.2017	Кармазина Н.В. Глузман Ю.В.

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики работ	Результат	Сроки	Исполнители
	потребностей абитуриентов с инвалидностью	участие не менее 50 учащихся.	абитуриентов с инвалидностью. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга.		Яряя Т.А. Горобец Д.В. Рокотянская Л.О.
13.	Мониторинг регионального рынка труда (квотируемых рабочих мест)	Проведен анализ регионального рынка труда в Волгоградской области, Республике Адыгея, Астраханской области, Республике Крым, г. Севастополь. Составлены карты востребованных профессий территории. Сформирована база данных «потенциальных рабочих мест» для инвалидов.	Проведен мониторинг регионального рынка труда (квотируемых рабочих мест). Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга. Сформирована база данных «потенциальных рабочих мест» для инвалидов.	20.10.2017- 30.11.2017	Глузман Ю.В. Яряя Т.А. Губанова Е.В. Рокотянская Л.О. Литвинова Л.А.
14.	Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью	Проведен опрос выпускников 2017 г. КФУ им.В.И.Вернадского, а также образовательных организаций Волгоградской области, Республики Адыгея, Астраханской области, Республики Крым и г. Севастополь.	Проведен мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью. Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга.	20.10.2017- 30.11.2017	Глузман Ю.В. Яряя Т.А. Губанова Е.В. Рокотянская Л.О. Моцовкина Е.В. Литвинова Л.А.

Исполнитель: Глузман Ю.В.

Телефон: +7 978 843 71 83